
Ogłoszenie nr 560416295-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.

Kraków: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem
tłocznym przy ul. Półłanki / ul. Agatowa i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót

budowlanych.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522475-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540050521-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510097513-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Krajowy numer identyfikacyjny
384368691, ul. os. Złotej Jesieni  14, 31-828  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
(12)6167588, e-mail zamowienia@kegw.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.kegw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: zamowienia@kegw.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym
przy ul. Półłanki / ul. Agatowa i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
2/III/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji
projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki / ul.
Agatowa i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych. Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia za pomocą: • zakresu rzeczowego (załącznik nr 6 do SIWZ), • warunków
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technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) • pozwolenie wodnoprawne (załącznik nr 8 do SIWZ) •
mapy orientacyjnej (załącznik nr 9 do SIWZ) • istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ) Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 7.05.2020r . do 30.11.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Na podstawie § 11 ust.1 pkt 1), 3), 12) i w zw. z § 14 ust. 3 Umowy oraz w zw. z art. 144 ust. 1 pkt.
3 ustawy Pzp, zmieniono terminu realizacji umowy z 30.11.2020r. na 31.03.2021r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Strony na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (nr 2/IIII/2020) zawarły umowę nr KEGW/16/2020 na wykonanie
zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z
rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki / ul. Agatowa i uzyskanie niezbędnych decyzji do realizacji
robót budowlanych.” (dalej: „Umowa”); 2. Termin wykonania Umowy przez Strony oznaczono w
§4 ust. 1 Umowy na dzień 30.11.2020 r., ze wskazaniem, iż: „W terminie tym Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, wraz ze stosowną decyzją
administracyjną pozwalająca na realizację inwestycji.” 3. Wykonawca w dniu 16 listopada 2020 r. i
1 grudnia 2020r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie
terminu jej wykonania z 30.11.2020 r. na dzień 31.03.2021 r. oraz zmiany warunków wypłaty
wynagrodzenia określonych w §6 umowy poprzez wypłacenie Wykonawcy 80% wynagrodzenia po
dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i 20% po uzyskaniu
pozwolenia na realizację inwestycji. Jako uzasadnienie zmiany Wykonawca powołał się na art.15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych i okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 i ich następstwa w
postaci wydłużonych procedur uzgodnień tj.: 1) Stosunkowo długi czas oczekiwania na
pełnomocnictwo - od 07.05.2020 r. do 26.05.2020 r., 2) Długi czas oczekiwania na uzgodnienie
koncepcji - od 16.07.2020 r. do 20.08.2020 r., 3) Bardzo złożone i długie uzgodnienia lokalizacji
rurociągu tłocznego- od 30.07.2020 r. do 16.09.2020 r., 4) Wydłużony czas na ustalenie metody
obliczeniowej - od 20.08.2020 r. do 13.10.2020 r., 5) Długie oczekiwanie na uzgodnienie projektu
przez ZDMK oraz wydanie zgody na wejście w teren - od 17.09.2020 r. do 04.11.2020 r. 6) Długie
oczekiwanie na uzgodnienie projektu przez MPWiK – od 18.09.2020 r. (ze wskazaniem iż na dzień
sporządzania wniosku o aneks uzgodnienie nie zostało wydane) W ślad za wnioskiem Wykonawca
w dniu 23.11.2020r. i 24.11.2020r. przesłał drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające ww.
wpływ okoliczności od niego niezależnych na realizację Umowy: - pismo wykonawcy nr.1448/IZ
/05/20 z dnia 7.05.2020r. wystąpienie o wydanie pełnomocnictwa - pismo Zamawiającego z dnia
26.05.2020r wydające pełnomocnictwo - pismo Wykonawcy Nr.2340/IZ/20 z dnia 16.07.2020r.
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wystąpienie o uzgodnienie koncepcji - pismo Zamawiającego nr.WPI.455.1.59.2020 z dnia
20.08.2020r. zgłaszające uwagi do przedstawionej koncepcji i nakazujące dokonanie obliczeń wg
formuły Bogdanowicz- Stachy - pismo Wykonawcy Nr.2561/IŻ/07/20 z dnia 30.07.2020r.prośba o
zorganizowanie spotkania, notatki ze spotkań z dnia 2.09.2020r. i 14.09.2020r. - pismo
Zamawiającego WEU.461.1.1108.2020 z dnia 7.10 2020r.uzgadniajace lokalizację zbiornika i
przepompowni ( wpływ do wykonawcy 12.10.2020) - przyjęcie przez Zamawiającego metody
obliczeń wg Błaszczyka e-mail z WEU z dnia 13.10.2020r - wystąpienie Zamawiającego do
MPWiK pismo nr3070/JZ/09/20 z dnia 17.09.2020r.( wysyłka 18.09.2020r.) - przekazanie przez
Wykonawcę e-mail z dnia 23.11,20209r opinię techniczną z MPWiK nr ITT.6211.228.2020 z dnia
18.11.2020r. - wystąpienie Wykonawcy o uzgodnienie lokalizacji przepompowni i rurociągu
tłocznego pismo nr.3067/JZ/09/2020 z dnia 17.09.2020r. do ZDMK( wysyłka 18.09.2020 r.) -
wydanie przez ZDMK decyzji nr. RU.461.2.3195.2020(2) dnia 4.11.2020r. (wpływ do wykonawcy
12.11.2020r.) Dodatkowo w dn. 08.12.2020 r. Wykonawca przedłożył oświadczenie informujące o
problemach kadrowych związanych z Covid-19 - jego pracownicy przebywali na kwarantannie (20
dni) lub w izolacji. 4. Zgodnie z art. 15 r ust. 4-4 a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19) -
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają lub
mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany
umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, w szczególności przez: „1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub
czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej
zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy.” 5. W myśl art.144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji gdy: „3)
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;” 6. W §11 ust. 1 pkt 1) pkt 3) i pkt 12) Umowy Strony
dopuściły dokonanie zmiany terminu wykonania umowy m.in. w następujących przypadkach: -
przedłużających się uzgodnień branżowych (powyżej 30 dni) z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia
z wnioskiem zgłoszenia zamiaru wykonania robót objętych zadaniem - nie dłużej niż o okres
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnień branżowych powyżej 30 dni (pkt.1), - w przypadku
nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanego zadania odpowiedzi
na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia
przez Wykonawcę wystąpienia o warunki techniczne - o okres odpowiadający okresowi
oczekiwania na warunki techniczne powyżej 30 dni ( pkt 3) - przedłużenia procedury podpisania
umowy ponad 15 dni licząc od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - o okres
liczony od daty ukazania się ogłoszenia do dnia podpisania umowy (pkt.12) 7. Analiza okoliczności
realizacji umowy wskazanych we wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 3 powyżej oraz
analiza przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji, a nadto okoliczności powołanej w pkt. 6
powyżej wykazała, że - zasadne jest przesunięcie terminu realizacji wykonania umowy o okres 122
dni, tj. do dnia 31.03.2021 r. Nie wykonanie w terminie umownym przedmiotu umowy należy
traktować jako opóźnienie powstałe nie z winy wykonawcy. W związku z powyższym zasadne jest
przesunięcie terminu wykonania umowy. -wniosek wykonawcy dotyczący zmiany warunków
wypłaty wynagrodzenia określonych w § 6 umowy poprzez wypłacenie Wykonawcy 80%
wynagrodzenia po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i 20% po
uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji nie został przyjęty przez Zamawiającego ponieważ
brak kompletu uzgodnień a w szczególności projekty branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej nie
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uzyskały uzgodnień, które są potwierdzeniem prawidłowości wykonania prac projektowych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Na podstawie § 11 ust.1 pkt 1), 3), 12) i w zw. z § 14 ust. 3 Umowy oraz w zw. z art. 144 ust. 1 pkt.
3 ustawy Pzp, wprowadza się następującą zmianę: 1) § 4 ust.1 zdanie pierwsze Umowy otrzymuje
następujące brzmienie: „Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy: do dnia
31 marca 2021r.”
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